

แผนการปฏิบัติการ(Action Plan)ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD - C ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์โสธร พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คลัง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม	ปี 2566			ปี 2567									ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ประชุมชี้แจงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				↔									สวอ.
2	คัดเลือกพื้นที่					↔								สวอ.ยส.,ปศจ.,ปศอ.
3	ขออนุมัติเบิกเสบียงสัตว์จากโควต้า ผอ.สำนักฯ					↔								สวอ.ยส.
4	จัดส่งเสบียงสัตว์เข้าคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล						↔							สวอ.ยส.
5	ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ และควบคุมการเบิกจ่าย							↔						ปศอ.,สวอ.ยส.
6	สรุปรายงานผล											↔		สวอ.ยส.

.....ผู้รายงานข้อมูล

(นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนั)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์โสธร